

Số: /TB-UBND

Đức Huệ, ngày tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp hoàn chỉnh hồ sơ cưỡng chế đối với hộ ông Nguyễn Văn Ngót; Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Hòa Bình Xanh; giải phóng mặt bằng thi công công trình Đường dây 500kv Sông Hậu - Đức Hòa đi qua địa phận xã Bình Hòa Nam

Ngày 28/3/2022, UBND huyện tổ chức cuộc họp hoàn chỉnh hồ sơ cưỡng chế đối với hộ ông Nguyễn Văn Ngót; Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Hòa Bình Xanh; giải phóng mặt bằng thi công công trình Đường dây 500kv Sông Hậu - Đức Hòa đi qua địa phận xã Bình Hòa Nam.

Thành phần tham dự họp: Ông Hồ Minh Phương – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện; Ông Phạm Văn Liên – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy; Chánh án Tòa án nhân dân huyện; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án Dân sự huyện; Công an huyện; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Phòng Tư pháp; Chánh Thanh tra huyện; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng; Chủ tịch UBND thị trấn Đông Thành; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Nam (có danh sách kèm theo).

Qua báo cáo, thảo luận, các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp về hồ sơ cưỡng chế đối với hộ ông Nguyễn Văn Ngót; Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Hòa Bình Xanh; giải phóng mặt bằng thi công công trình Đường dây 500kv Sông Hậu - Đức Hòa đi qua địa phận xã Bình Hòa Nam, ông Nguyễn Thanh Nguyên – Chủ tịch UBND huyện – Chủ trì cuộc họp kết luận:

1. Hồ sơ cưỡng chế đối với Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Hòa Bình Xanh

- Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cố hồ sơ gửi Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an huyện góp ý chậm nhất 10/4/2022. Hồ sơ phải bảo đảm đúng đối tượng, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, tham mưu

UBND huyện báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy chậm nhất ngày 15/4/2022.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy viết bài phản biện đăng trên trang mạng xã hội Đức Huệ và tuyên truyền trên sóng truyền thanh huyện.

- Hội đồng định giá (Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tiến hành kê biên kiểm đếm tài sản trên đất đối với khu 46 ha tại khu phố 4, thị trấn Đông Thành, chụp ảnh, quay phim hiện trạng trên đất. Biên bản kiểm đếm ghi rõ giá trị khi cây trồng trên đất. Chậm nhất ngày 15/4/2022 hoàn thành công tác kê biên, kiểm đếm tài sản trên đất.

2. Hồ sơ cưỡng chế đối với hộ ông Nguyễn Văn Ngót và các hộ chưa thống nhất trên tuyến

Giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện làm việc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xử lý kỹ thuật kê thi trấn Đông Thành. Hoàn chỉnh hồ sơ cưỡng chế các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng thi công kê và khu dân cư thị trấn Đông Thành gửi Phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an huyện đóng góp trước ngày ngày 11/4/2022. Hoàn thành hồ sơ cưỡng chế chậm nhất ngày 15/4/2022 báo cáo UBND huyện.

Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tham mưu UBND huyện điều chỉnh lô nền tái định cư đúng quy định.

3. Hồ sơ cưỡng chế giải phóng mặt bằng thi công công trình Đường dây 500kv Sông Hậu - Đức Hòa đi qua địa phận xã Bình Hòa Nam

Phê bình Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện và Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường về những thiếu sót trong thực hiện các trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng công trình Đường dây 500kv Sông Hậu - Đức Hòa đi qua địa phận xã Bình Hòa Nam.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát, bổ sung các nội dung thiếu sót theo ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo số 79/BC-TP ngày ngày 24/3/2022 Rà soát trình tự thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án công trình điện 500kv Sông Hậu- Đức Hòa đầu tư trên địa bàn xã Bình Hòa Nam đối với hộ Lê Văn Tiếng; hộ Nguyễn Thái Học - Nguyễn Ngọc Hên. Báo cáo kết quả bổ sung về UBND huyện cho ý kiến xử lý.

Giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện tham khảo cơ quan chức năng huyện Đức Hòa về phương thức, quy trình, thủ tục tiến hành cưỡng chế. Nếu không thể bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ cưỡng chế theo đúng quy trình, trình tự, thủ tục phải thực hiện lại hồ sơ cưỡng chế đảm bảo đúng quy định pháp luật. Chậm nhất ngày 10/4/2022 hoàn chỉnh hồ sơ gửi Phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an huyện đóng góp. Hoàn thành hồ sơ cưỡng chế chậm nhất ngày 15/4/2022 báo cáo UBND huyện.

Trên cơ sở thông báo kết luận này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT, PCT. UBND huyện;
- Chánh, Phó CVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Nguyên

THÀNH PHẦN THAM GIA DỰ HỌP

(Kèm theo Thông báo số: TB-UBND ngày tháng 4 năm 2022 của UBND huyện)

1. Ông Hồ Minh Phương – Phó Bí thư Huyện ủy
2. Ông Nguyễn Thanh Nguyên – Chủ tịch UBND huyện
3. Ông Lâm Văn Thà – Chánh Văn phòng Huyện ủy
4. Ông Phạm Văn Liên – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
5. Bà Dương Thị Ngọc Trang – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND
6. Ông Huỳnh Tiết Cường – Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
7. Ông Phạm Văn Luốc – Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT
8. Ông Lữ Minh Luân – Chánh Thanh tra huyện
9. Bà Lê Thị Hà Giang – Trưởng Phòng Tư pháp
10. Ông Nguyễn Văn Suôn – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường
11. Ông Nguyễn Văn Triển – Chánh án TAND huyện;
12. Ông Lý Văn Quyền – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện
13. Ông Lê Minh Trí – Phó Chi cục Trưởng Chi cục THADS
14. Ông Nguyễn Văn Nguyên – Đại diện Công an huyện
15. Ông Nguyễn Minh Hiền – GD. Ban Quản lý Dự án ĐTXD
16. Ông Nguyễn Thành Tài – Phó GD. Ban Quản lý Dự án ĐTXD
17. Ông Trần Công Nhựt – GD. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh
18. Ông Đặng Văn Thức – Chủ tịch UBND thị trấn Đông Thành
19. Ông Lê Văn Tùng – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Nam